
1

¿Existen propuestas de 

normativas relacionadas con la 

reparación integral?

Diseñar las normas de: 

•	Determinación de daño ambiental 

en sede administrativa, 

•	Generación de planes de 

reparación integral

Ing. Marco Antonio 

Guachamin Tello 

Experto en Reparación 

Integral Ambiental

31/12/2024 Nro. De Normas emitidas 2 1 1
Demora en la validación por parte 

del Área Jurídica de Planta Central

Desde el 2023 el PRAS remitió los 

documentos al área Jurídica de 

Planta Central para 

pronunciamiento

2

¿Cuántas fuentes de 

contaminación Hidrocarburífera 

fueron remediadas en el año 

2023?

Ejecutar el seguimiento al 

indicador de fuentes de 

contaminación Hidrocarburífera

Ing. Marco Antonio 

Guachamin Tello 

Experto en Reparación 

Integral Ambiental

31/12/2024
Nro. de informes de 

seguimiento
1 1

Análisis de criterios técnicos 

remitíos desde el PRAS a la SCA

EL PRAS remite los criterios 

técnicos a la SCA par su 

correspondiente análisis y 

validación

3

¿En qué provincias se está 

ejecutando el “PLAN PILOTO 

DE ELIMINACIÓN DE FUENTES 

DE CONTAMINACIÓN 

HIDROCARBURÍFERAS?

Cumplir el seguimiento al 

convenio especifico establecido 

entre el PRAS - PAV

Ing. Darwin Mauricio 

Gallardo Simbaña

Especialista en 

Infraestructura Ambiental 2

31/12/2024
Nro. de informes de 

seguimiento
3 1 1 1

Retraso en la certificación de las 

áreas remediadas por parte de la 

SCA

Desde el 2023 no se ha realizado 

un seguimiento correcto al 

Convenio entre PRAS y Proyecto 

Amazonia Viva (PAV), por parte de 

la ex administradora del convenio.  

Responsabilidad Nombres /Cargo Fecha Firma Electrónica

Elaborado por

Ing. Darwin Mauricio Gallardo Simbaña

Especialista en Infraestructura 

Ambiental 2

05.abr.2024

Revisado por
Ing. Marco Antonio Guachamin Tello

Experto en Reparación Integral Ambiental
05.abr.2024

Revisado por

Eco. Gustavo Hernando Mena Rodríguez
Experto en Planificación de Proyectos 

Ambientales
05.abr.2024

Revisado por
Eco. Marcela Elizabeth Ayala Pullas

Experto en Gestión Financiera Ambiental
05.abr.2024

Revisado por
Mgs. Pamela Patricia Abud Ramos

Experto Legal Ambiental y Social
05.abr.2024

Aprobado por
Mgs. Tatiana Mariela Chauca Torres

Gerente de Proyecto 1
05.abr.2024

FIRMAS DE RESPONSABILDIAD:

OCTUBRE 
NOVIEMBR

E

NRO. ALERTASACCIÓN A REALIZAR

RESPONSABLES DEL 

ENTREGABLE / 

ACTIVIDAD

META OBSERVACIÓNRIESGOS

AÑO 2024

JULIO AGOSTO
SEPTIEMB

RE
ABRIL MAYO JUNIO

DICIEMBR

E

RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

APORTE CIUDADANO
FEBRERO MARZO 

INDICADOR

PLAN DE TRABAJO 2024

PROYECTO REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO DEL 

APORTE CIUDADANO
ENERO
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